

Приложение 3 к приказу
от 29.08. 2022 г. № 49-ОП

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Сильковская основная общеобразовательная школа»
МР «Перемышльский район»



ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию центра образования «Точка роста»
при МКОУ «Сильковская ООШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»; - правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»; - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями ..	август
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	август
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	август
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	август сентябрь
5.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-август

6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре		август
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
9.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
10.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно